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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO

	Curso: Curso Técnico de Nível Médio em Administração/Modalidade Proeja

Disciplina: Gestão de Projetos
Turma: 5F
Professor (a): Martiele Cortes Borges
Carga horária total: 30h

Ano/semestre: 2019/1
Horário disponível para atendimento: Quartas e sextas-feiras  (18:00 as 20:30)

	1. EMENTA:

Conceitos Básicos sobre um Projeto. Conceito sobre metas e objetivos. Definição das tarefas de um projeto. Ordenação das tarefas de um projeto. Definição do tempo das atividades de um projeto. Caminho crítico e tempo total de um projeto. Definição dos Recursos Humanos de um Projeto



	2. OBJETIVOS:

Conhecer as técnicas de identificação, elaboração, execução e gerenciamento de projetos. Propor e implementar um projeto.


	3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

UNIDADE I – Introdução

1.1. Conceito e características de um projeto

1.2. A necessidade e os benefícios de projetos nas organizações

1.3. Sucesso de um projeto: conceito e fatores críticos 

1.4. O ciclo de vida de um projeto 

1.5. Estruturas organizacionais para projetos

UNIDADE II – Processos do gerenciamento de projetos 

2.1. Fase de iniciação

2.2. Fase de planejamento

2.3. Fase de execução e controle

2.4. Fase de encerramento 

UNIDADE III – Principais áreas do gerenciamento de projetos

3.1. Gerenciamento da integração 

3.2. Gerenciamento do escopo

3.3. Gerenciamento do tempo

3.4. Gerenciamento de custos

3.5. Gerenciamento da qualidade

3.6. Gerenciamento dos recursos humanos

3.7. Gerenciamento da comunicação

3.8. Gerenciamento dos riscos

3.9. Gerenciamento das aquisições

UNIDADE VI – Projeto Integrador

3.3. Atividade cooperativa

3.4. Interdisciplinaridade

3.5. Extensão



	4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:

Aulas expositivas e dialogadas, com recursos audiovisuais, leitura e discussões de casos ou reportagens, elaboração de trabalhos (individuais, dupla, grupo), pesquisa bibliográfica. Sempre que possível promover dinâmicas e vivências interdisciplinares.

Recursos: Quadro, data-show, textos de Apoio e pesquisa em bibliografia especializada.

	5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Prova: Corresponde a 30% da nota. Avaliação individual

Estudos de Caso e exercícios em sala: 20% da nota.

Projeto: Corresponde a 50% da nota. A avaliação será processual e contínua. Será resultante do planejamento, elaboração escrita e execução de um projeto. Relatórios individuais de atuação e em equipe serão avaliados.

Prova de Recuperação: Abrange o conteúdo da prova. Individual e sem consulta ao material de aula.
OBSERVAÇÕES:

Alunos em dependência deverão procurar o professor.

Alunos em dependência deverão, obrigatoriamente, participar de todas as atividades e avaliações previstas em um cronograma próprio, divulgado e entregue no primeiro encontro.

* O aluno terá direito a recuperar uma prova, não realizada, na última semana de aula do semestre vigente com conteúdo cumulativo e peso correspondente a avaliação perdida pelo aluno.

Observação: Demais ausências deverão ser justificadas na CORAC no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data de término da ausência.  Pedidos posteriores a este prazo não serão considerados.
LEGISLAÇÃO – JUSTIFICATIVA DA FALTA

- Decreto-Lei 715-69 - relativo à prestação do Serviço Militar (Exército, Marinha e Aeronáutica).

- Lei 9.615/98 - participação do aluno em competições esportivas institucionais de cunho oficial representando o País.

- Lei 5.869/79 - convocação para audiência judicial.

Legislação – Ausência Autorizada (Exercícios Domiciliares)

- Decreto-Lei 1,044/69 - dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica.

- Lei 6.202/75 - amparo a gestação, parto ou puerpério.

- Decreto-Lei 57.654/66 - lei do Serviço Militar (período longo de afastamento).

- Lei 10.412 - às mães adotivas em licença-maternidade.

Aos alunos que por motivos maiores não comparecerem nas aulas, mas que retornem antes do fim do semestre, será permito conforme regimento a realização de apenas uma avaliação não realizada.


Igualmente tal, aluno (a) já estará em recuperação sendo necessária a realização de prova geral com peso 10, logo não serão realizadas atividades como trabalhos de pesquisa em substituição as atividades ou provas em atraso.


Compreende-se que tal ação é justa com os demais alunos (as) que realizaram regularmente as atividades propostas, conforme cronograma abaixo.



	6. HORÁRIO DISPONÍVEL PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL:

Martiele Cortes Borges: quartas e sextas-feiras (18h às 20:30) – Sala dos Professores



	7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, Marly Monteiro de. Construindo competências para gerenciar projetos: teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2005.

MAXIMIANO, A. C. Amaru. Administração de projetos: transformando idéias em resultados. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2002.

LACOMBE, Francisco e HEILBORN, Berto (2008). Admisitração: princípios e tendências. 1 Edição revisada. Saraiva, São Paulo.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ROBBINS, Stehen P & COULTER, Mary (1998). Administração. 5 Edição. Prentice-Hall do Brasil Ltda.

MENEZES, L. César. Gestão de projetos. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2003. 

ROBBINS, Stehen P. Comportamento Organizacional. 9 edição. Editora Prentice Hall do Brasil Ltda, São Paulo, SP. 2002.




CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL
Curso: Curso Técnico de Nível Médio em Administração/Modalidade Proeja

Disciplina: Gestão de Projetos
Professor (a): Martiele Cortes Borges
Ano/semestre: 2019/1
Turma: 5F
Email: martieleborges@sapucaia.ifsul.edu.br

	Aula
	Data
	Conteúdo Programático

	1
	25/02/2019
	Apresentação do plano de ensino e de regras básicas da disciplina + Apresentação e conceito de projeto.

	2
	11/03/2019
	Introdução:  conceito iniciais de projeto.

	3
	18/03/2019
	As fases de um ciclo de um projeto. Estudo de caso em sala.

	4
	25/03/2019
	Definição do projeto do semestre e planejamento dos projetos.

	5
	01/04/2019
	Elementos para o sucesso e o fracasso em um projeto.

	6
	08/04/2019
	Os processos para a realização de um projeto.

	7
	15/04/2019
	Preparação para escolha do Projeto.

	8
	22/04/2019
	Áreas de gerenciamento de projetos

	9
	29/04/2019
	Execução de projeto

	10
	06/05/2019
	Execução de projeto – 5W2H

	11
	13/05/2019
	Execução de projeto - objetivos

	12
	18//05/2019
	Execução do projeto

	13
	20/05/2019
	Execução de projeto - 

	14
	27/05/2019
	Execução de projeto

	15
	03/06/2019
	Execução de projeto

	16
	10/06/2019
	Execução de projeto

	17
	17/06/2019
	Execução de projeto – Finalização e entrega

	18
	24/06/2019
	PROVA

	19
	01/07/2019
	Recuperação

	20
	08/07/2019
	Reavaliação


